


№ П/П	Номер ДВ	Описание ЗН	Начало	Завершение
1	854	ММР Замена запорной арматуры в насосной П-8 ОРВ	17.04.2020	23.04.2020
2	985	ММР замена т/п хоз. пит. отд. В-6-8 ХВО ЦТС	01.06.2020	22.06.2020
3	986	ММР замена задвижек Ду 400 теплофикационной воды на ТСП отд. С-10-1 ЦТС	01.06.2020	30.06.2020
4	988	ММР включение в работу фильтра механической очистки в схему подготовки обессоленной воды на отд. В-6-8 ХВО ЦТС	01.07.2020	30.07.2020
5	989	ММР замена т/п раствора соли отд. В-6-8 ХВО ЦТС	01.07.2020	30.07.2020
6	990	ММР замена пожарных кранов в маш. зале отд. С-10-1 ЦТС	01.07.2020	30.07.2020
7	1179	ММР Установка прибора учета природного газа на отделении С-10-2 ЦТС	17.04.2020	23.04.2020
8	995	ММР Установка виброкомпенсатора на насос Н-4, В-5-3 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
9	996	ММР Замена уч-ка тр-да обратной оборотной воды в градирню В-4-3/1 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
10	1120	ММР замена обвязки парового конденсата с кипятильниками Т-1/1,2 Т-5/1,2 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
11	1121	ММР ремонт металлоконструкций на факельных установках Ф-1,4 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
12	1122	ММР замена регулирующих клапанов поз. 895, 844 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
13	1123	ММР ремонт трубопровода слива в УЧК ГЦ	01.05.2020	31.05.2020
14	1124	ММР Монтаж арматуры для отсечения кипятильников Т-22/1,2 от колонны К-6 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
15	1125	ММР Изменение траектории линии изопентана ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
16	1131	ММР ремонт трубопровода пара на срез ствола Ф-7 ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
17	1132	ММР улучшение конденсации ЭПФ ГЦ	16.04.2020	26.04.2020
18	1014	ММР Ремонт тр-да изобутан рецикла от О-21 до Б-14 Ц6	16.04.2020	26.04.2020
19	1015	ММР Ремонт тр-да пара на вводе в цех на Н.У.1 Ц6	16.04.2020	26.04.2020
20	1016	ММР Ремонт линии полного опорожнения Е-142 Ц6	16.04.2020	26.04.2020
21	1077	ММР Замена компенсаторов М-103/1 ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
22	1084	ММР Ремонт трубопровода сырья в конус Р-5 ИФ-2 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
23	1127	ММР Замена арматуры на трубопроводе воды с ИФ-3 в Кт-8 (у тела колонны) Ц2	11.04.2020	25.04.2020
24	1128	ММР Замена воздушника на трубопроводе верха Кт-130 ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
25	1129	ММР Демонтаж, отглушение трубопровода опорожнения Т-132п ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
26	1130	ММР Ремонт швов трубопровода контактного газа Мт-1/2 ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
27	1136	ММР Переобвязка Т-135п на отделении ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
28	1147	ММР замена участка трубопровода с Е-133 до Н-134/1,2 ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
29	1148	ММР Монтаж трубопровода конденсата с П-4 в Е-23 ИФ-2 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
30	1183	ММР Замена участка трубопровода абсорбента ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
31	1167	ММР Замена тройника на линии конденсатора Т-138 ИФ-3 Ц2	11.04.2020	25.04.2020
32	1117	ММР ремонт трубопровода ХЗК Б-5 ТСП	01.06.2020	30.06.2020
33	1119	ММР монтаж теплоспутника трубопровода бензола-сырца Б-5 ТСП	01.06.2020	30.06.2020
34	1150	ММР замена задвижек нагрбенке ш/р Е-2/7 Б-7 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
35	1151	ММР Демонтаж сужающих устройств на СНЭ Б-3 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
36	1152	ММР Ремонт настила на СНЭ Б-3 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
37	1153	ММР Изменение высоты перил СНЭ Б-1 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
38	1154	ММР Замена задвижек на грбенке ш/р Е-1/9 Б-3 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
39	1157	ММР Изменение схемы налива БГС от Б-1 на Б-5 и ФАУ на установке Б-5, изменение схемы слива изобутана на установке Б-2 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
40	1163	ММР Замена арматуры на ш/р Е-30/1-2 Б-14 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
41	1164	ММР Установка-снятие заглушек на трубопроводах ШФЛУ Б-7 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
42	1165	ММР Замена кранов шаровых на стояках СНЭ Б-2 ТСП	01.03.2020	30.03.2020
43	1175	ММР Замена клапанов отсекаелей на СНЭ Б-1 ТСП	16.04.2020	26.04.2020
44	1176	ММР Доведение до норм ПБ отделений ТСП. Врезки в ш/р Е-1/13(Б-1); Е-1/1 (Б-2); Е-1/6,8, Е-16/1 (Б-3), Е-30/1, Е-3/1 , Е-9 (Б-14) ТСП	01.05.2020	30.08.2020
45	1141	ММР Замена трубопровода речной воды от Е-106/3 на всас Н-129а/1,2 ДП-10 Ц9	13.04.2020	27.04.2020
46	1142	ММР устранение тупиковых участков трубопроводов ДП-10 Ц9	13.04.2020	27.04.2020
47	1145	ММР ремонт уравнивательной линии Т-63/3,4 в Е-63/4 ИФ-9 Ц9	13.04.2020	27.04.2020
48	1178	ММР Ремонт трубопровода парового конденсата ИФ-9 ДП-10 Ц9	13.04.2020	27.04.2020
49	1181	ММР Изменение конфигурации трубопровода питания Кт-20 ИФ-9 Ц9	13.04.2020	27.04.2020
50	1182	ММР Обвязка Н-234/3 в резерв к Н-65/3-5, монтаж линий ИФ-9 Ц9	13.04.2020	27.04.2020

Главный механик



А.Н. Фальшуннов